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[bookmark: _Toc19708]第一章 矿山基本概况
[bookmark: _Toc31614]一、位置与交通
芒来煤矿位于白音乌拉煤田西部，南东距锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇约35km，行政区划隶属于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗赛罕高毕苏木巴彦芒来嘎查。其地理极值坐标（2000国家大地坐标系）为：
东经：113°01′22″～113°27′02″；
北纬：44°01′01″～44°02′57″。
矿区南东距苏尼特左旗满都拉图镇约35km，并与S101（满都拉图-赛罕塔拉）及S309（满都拉图-二连浩特）相连，满都拉图镇距二连浩特市128km、距锡林浩特市203km、距苏尼特右旗赛汗塔拉镇160km。铁路方面，郭（郭尔奔敖包）-白（白音芒来）铁路97km于2009年建成通车，并与集（集宁）-二（二连浩特）连接；锡（锡林浩特）-二（二连浩特）铁路于2016年建成通车，该条铁路途经苏尼特左旗满都拉图镇和阿巴嘎旗别力古台镇到达锡林浩特市，在苏尼特左旗境内与郭白铁路交叉相连接。此外，锡林浩特市、二连浩特市机场每周均有定期航班往返于北京市和呼和浩特市等地，矿区交通较为方便。详见图1-1。
[image: ]
图1-1  交通位置图
[bookmark: _Toc19698]二、采矿权设置情况
芒来煤矿现采矿许可证证载信息如下：
采矿许可证号：C1500002011021120106041；
采矿权人：中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司；
矿山名称：中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司芒来煤矿；
经济类型：有限责任公司；
开采矿种：煤；
开采方式：露天开采；
生产规模：1000万吨/年；
矿区面积：15.6273km2；
开采深度：945～621m标高；
有效期限：2020年11月9日至2050年11月9日；
矿区范围由22个拐点坐标圈定，详见表1-1。
表1-1  矿区范围拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标系3°带
	点号
	2000国家大地坐标系3°带

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4878683.07
	38437853.01
	12
	4875961.54
	38442584.24

	2
	4878652.35
	38437967.80
	13
	4876007.35
	38437795.83

	3
	4878626.99
	38437976.07
	14
	4876655.06
	38437337.23

	4
	4878626.16
	38438065.67
	15
	4877869.62
	38436578.00

	5
	4878608.85
	38439935.34
	16
	4877862.96
	38437167.19

	6
	4879411.33
	38439942.65
	17
	4877893.82
	38437167.49

	7
	4879563.24
	38440211.19
	18
	4877914.02
	38437173.65

	8
	4879199.21
	38440462.37
	19
	4878674.50
	38436371.06

	9
	4878744.74
	38440717.57
	20
	4879006.23
	38436491.18

	10
	4879305.14
	38441575.52
	21
	4878821.50
	38437470.79

	11
	4877666.86
	38442599.18
	22
	4878778.56
	38437496.24

	矿区面积：15.6273km2；开采深度：945～621m标高；


[bookmark: _Toc3293]三、矿山开发利用情况
矿山为生产矿山，开采方式为露天开采，生产规模1000万吨/年。根据2023年储量年度报告，截至2023年12月31日，剩余设计可采原煤量28689万吨，储量备用系数取1.1，剩余服务年限25.04年。
[bookmark: _Toc3772]四、《方案》编制及适用情况
《中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司芒来煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》由内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司于2022年12月编制，方案适用年限为5年，即2022年11月至2027年10月。




[bookmark: _Toc26857]第二章 矿山开采现状
[bookmark: _Toc3312]一、矿山开采历史
中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司（以下简称“芒来公司”）前身为苏尼特左旗地方国营芒来煤矿，该矿1999年开工建设，当年投产，建设规模30×104t/a。2012年通过技改产能提升至90×104t/a，并于2018年4月9日取得由原内蒙古自治区国土资源厅颁发的采矿许可证（证号：C1500002011021120106041）。
2019年1月16日芒来煤矿取得一期500万吨/年项目工程的核准。2019年9月，自然资源部以“自然资矿划字〔2019〕052号”文，对划定矿区范围予以批复。
2020年11月10日取得内蒙古自治区自然资源厅颁发的《采矿许可证》，证号C1500002011021120106041，面积15.6273km2，批准开采深度945m～621m。
2021年10月25日，国家发展和改革委员会下发了《关于调整煤矿项目建设规模加快释放先进产能有关事宜的通知》，要求保供煤矿抓紧向原核准（审批）机关申请调整建设规模，根据该通知，中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司芒来露天煤矿建设规模由5.0Mt/a调整至10.0Mt/a。
国家发展和改革委员会2022年10月8日发布《内蒙古白音乌拉矿区芒来露天煤矿项目调整建设规模的复函》（发改能源〔2022〕1559号），对该矿生产能力核定进行了批复。
[bookmark: _Toc21350]二、采空区分布情况及现状开采情况
（一）采空区分布情况
截至2023年12月31日，芒来煤矿已形成采空区面积约3.37km2，均位于现状采坑的西侧，其中2.71km2已内排到地表，详见图2-1。
[image: 采空区]
图2-1  采空区分布示意图
（二）现状开采情况
芒来煤矿实际生产能力为1000万吨/年，目前正在开采首采区，开采煤层为B煤层。现已形成工业场地、露天采场、内排土场、外排土场、选煤场、施工单位驻地及矿区道路等单元。
[bookmark: _Toc18903]三、2024年度开采计划
2024年度露天采坑拟继续向东推进，同时工作帮进行扇形转向，北部地表最大推进度约740m，南部推进度130m，主要开采B号煤层。
[bookmark: _Toc9403]四、征占地情况
芒来煤矿征占地范围主要为工业广场、北外排土场及采掘场等区域，一期已批复范围为7个地段，面积共3890371m2，先行用地范围2755760m2，临时用地范围147399m2，详细情况见图2-2。
[image: ]
图2-2  征占地情况示意图


[bookmark: _Toc18011]第三章 矿山土地损毁现状
矿山现状土地损毁单元包括露天采场、内排土场、外排土场、工业场地、施工单位驻地、选煤场、矿区道路，现将各单元情况分析如下：
表3-1 矿山土地损毁单元分析统计表
	单元
名称
	面积
（m2）
	现状损毁地类
及面积（m2）
	损毁类型
	现状开发
利用情况
	稳定性
	2024年新增拟损毁面积（m2）
	2024年新增拟损毁地类及面积（m2）

	
	
	
	
	
	
	
	

	露天采场+内排土场
	5417222
	天然牧草地
	2037892
	挖损
	使用中
	弱发育
	489456
	天然牧草地
	489456

	
	
	采矿用地
	3379330
	
	
	
	
	
	

	北外排土场
	2719465
	天然牧草地
	1288951
	压占
	使用中
	弱发育
	150000
	天然牧草地
	150000

	
	
	采矿用地
	1430514
	
	
	
	
	
	

	西南外排土场
	578200
	采矿用地
	578200
	压占
	不再使用，已复垦
	弱发育
	/
	/
	/

	工业
场地
	644000
	乔木林地
	18800
	压占
	使用中
	不发育
	/
	/
	/

	
	
	其它林地
	32100
	
	
	
	
	
	

	
	
	天然牧草地
	228400
	
	
	
	
	
	

	
	
	其它草地
	318300
	
	
	
	
	
	

	
	
	商业服务用地
	2400
	
	
	
	
	
	

	
	
	采矿用地
	25400
	
	
	
	
	
	

	
	
	公共设施用地
	800
	
	
	
	
	
	

	
	
	风景名胜设施用地
	3600
	
	
	
	
	
	

	
	
	公路用地
	3400
	
	
	
	
	
	

	
	
	农村道路
	10800
	
	
	
	
	
	

	施工单位驻地
	69969
	采矿用地
	69969
	压占
	使用中
	不发育
	/
	/
	/

	选煤场
	166500
	天然牧草地
	19000
	压占
	使用中
	不发育
	/
	/
	/

	
	
	工业用地
	4700
	
	
	
	
	
	

	
	
	采矿用地
	69600
	
	
	
	
	
	

	
	
	铁路用地
	58700
	
	
	
	
	
	

	
	
	管道运输用地
	14500
	
	
	
	
	
	

	矿区
道路
	144000
	天然牧草地
	82500
	压占
	使用中
	不发育
	/
	/
	/

	
	
	公路用地
	41700
	
	
	
	
	
	

	
	
	农村道路
	19800
	
	
	
	
	
	

	合计
	9739356
	
	
	
	
	
	639456
	
	


1、露天采场
目前，芒来露天煤矿露天采场地表境界面积达5.42km2，为东西向4.92km，南北向1.87km的多边形区域，现形成内排土场面积为3.37km2，其中2.71km2已内排到地表（已复垦区域面积2.45km2，运输道路占用0.06km2,未复垦面积0.20km2,复垦率93%），现状采掘场面积为2.71km2。内排土场边坡台阶共7个，内排台阶高度10-20m，最下部排土台阶标高840m；现状采掘场边坡台阶共11个，台阶高度10m，最大开采深度140m左右，坑底标高820m。损毁类型的为挖损，地质灾害弱发育，现状较稳定，占用地类为采矿用地及天然牧草地。
2、外排土场
芒来煤矿共设置2处外排土场，分别为采场北部的北外排土场、采场西南部的西南外排土场。外排土场基底稳定，距采场近，可以满足实现全部内排前的外排总量的要求。西南外排土场于2012年末已完成排土作业，北外排土场西侧现完成排土作业。排土场土地损毁类型为占用，地质灾害弱发育，现状较稳定，占用地类为采矿用地及天然牧草地。
（1）北外排土场
北外排土场西侧及南侧帮坡角为11°，形成4个排土台阶，分别为+965m、+980m、+990m、+1000m，排土台阶高15m,排土场先期范围已完成复垦绿化。目前，芒来煤矿在北外排土场东侧和北侧先行用地进行排土作业，形成6个排土台阶，分别为+965m、+980m、+995m、+1010m、+1025m、+1030m，北外排土场现占地总面积为2.72km2，已复垦0.70km2,2024年计划复垦0.36km2（因受征地影响，复垦亩数完成情况详见第六章）,复垦率39%；未复垦面积1.66km2,因未排弃到界，暂不具备复垦条件。
[image: ]
照片1  北外排土场全景图
（2）西南外排土场
西南外排土场于2012年结束排土，现形成955m、970m、985m、1000m，共计4个排土台阶，台阶高度15m，西南外排土场西侧帮坡角为17°，东北侧及东南侧帮坡角为14.7°，最终排弃高度60m，占地总面积为0.58km2，现已完成复垦绿化，复垦率100%。
[image: ]
[image: 96bcb1ec47a8ced7c9cdd94cd4a3a72]
[image: 3620fcec0c004b4c84a8d75af511de6]
照片2  西南外排土场远景图
3、工业场地及施工单位驻地
（1）工业场地
工业场地布设在首采区西北侧约1.3km处、北外排土场西侧及南排土场北侧，靠近外部进场公路，占地面积为0.64km2，自西向东依次布置有行政福利区及生产辅助设施区。现建设工程影响范围内，除去矿区道路及建筑占用范围的其它区域均已完成绿化、美化工作。
[image: f908b5303dc06cecaee102263c21bd0]
照片3  工业场地公寓楼
[image: ]
照片4  工业场地办公楼
	[image: c281a9481a521bef84b7e197df89cc4]
	[image: 14fa50ca9f6fa2bd652c7c3ba8365c2]


照片5   工业场地公园
	[image: d43f15a05b4c28f041272873361d6a0]
	[image: dd8fe4d046f68735ac7cccf6df95c12]


照片6   工业场地公园
2）施工单位驻地
施工单位驻地位于北外排土场南侧，占地总面积7.00hm2，主要布置有宿舍、食堂、浴室、设备维修区域等，建筑结构为活动板房结构、砖混结构，其中活动板房建筑物面积约3000m2，其余部分为区内道路、停车场及物资堆放区。
[image: 6a282b440c440548cc2f5f6d51e5a3b]
照片7  施工单位驻地
工业场地及施工单位驻地土地损毁类型主要为占用，地质灾害不发育，现状稳定，占用地类为天然牧草地、采矿用地、乔木林地等。
4、选煤场
选煤场位于采掘场的西北侧条带状布置，从东向西依次布置有破碎站、转载点、产品仓、铁路装车站、汽运装车站，各个单体之间煤流通过皮带完成。土地损毁类型主要为占用，地质灾害不发育，现状稳定，占用地类为天然牧草地、采矿用地、工业用地等。
（1）破碎站
芒来煤矿共设置2处破碎站（1号破碎站和2号破碎站），2处破碎站现状已进行了全封闭设计。1号破碎站位于采掘场首采区南侧300m处，占地面积为1.66hm2。2号破碎站位于西南外排土场东南侧，占地面积为1.84hm2，现均使用中，不具备复垦绿化条件。
[image: DSC_0425]
照片8   1#破碎站
[image: DSC_0421]
照片9   2#破碎站
[image: c34de6d2611a826293a238b56d86e44]
照片10  封闭式破碎站

（2）转载点、产品仓、铁路装车站
转载点、产品仓、铁路装车站占地总面积13.15hm2，位于采掘场的西北侧条带状布置，从东向西依次布置有转载点、产品仓、铁路装车站、汽运装车站，各个单体之间煤流通过皮带完成，现均使用中，不具备复垦绿化条件。
[image: ]
照片11  转载点、产品仓、铁路装车站
[image: P30909-134649]
照片12  皮带输送装置及检修道路
5、矿区道路
芒来露天煤矿对外交通较为便利，道路有进场公路、工业场地联络公路、运煤公路、皮带走廊检修公路和场内道路，矿区道路总长约16.10km，占地面积为0.14km2。土地损毁类型主要为占用，地质灾害不发育，现状稳定，占用地类为采矿用地，现均使用中，不具备复垦绿化条件。
进场公路线路总长1.60km，路基宽12.0m，为沥青混凝土路面，占地面积为1.92hm2；工业场地联络公路线路全长1.47km，路基宽12.0m，为沥青混凝土路面，占地面积为1.76hm2；运煤公路线路全长0.94km，路基宽4.0m、7.0m，路面为水泥混凝土面层，占地面积为0.49hm2；皮带走廊检修公路线路全长3.39km，路基宽4.5m，路面为砂砾石，占地面积为1.53hm2；场内道路路面为沙石路、土路，总长约8.70km，宽约10m，占地面积为8.70hm2。
[image: 8dcfbcab7e1effa2f98888ca912cf67]
照片13  进场道路（满都拉图-芒来公路）
[image: 65281fc97f0d998a17608b5310e9d19]
照片14  工业场地联络公路


[bookmark: _Toc17349]第四章  以往矿山地质环境治理及土复垦成效
[bookmark: _Toc30999]一、矿山地质环境治理及土地复垦现状
以往矿山地质环境治理与土地复垦工程实施单元主要为西南排土场、北外排土场西部、内排土场已排弃至地表区域及其附近治理区域，面积4500689.17m2。各单元治理情况见表4-1，已治理范围坐标见表4-2，范围分布详见附图。
表4-1  各单元治理情况汇总表
	单元名称
	治理措施
	复垦地类
	备注

	西南排土场
	削坡、覆土、种草、管护
	草地
	已治理未验收

	北外排土场西部
	削坡、覆土、种草、管护
	草地
	已治理未验收

	内排土场治理区域
	覆土、种草、管护
	草地
	已治理未验收

	内排附近治理区域
	覆土、种草、管护
	草地
	已治理未验收



表4-2  以往已治理范围坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4877513.8855
	38436557.5804
	43
	4878764.0009
	38439137.0467

	2
	4877508.9321
	38436655.4359
	44
	4878815.7942
	38438985.3977

	3
	4877501.2525
	38436672.2936
	45
	4878904.9386
	38438909.1308

	4
	4877498.3976
	38436698.9860
	46
	4878926.5739
	38438910.0390

	5
	4877500.1801
	38436709.0575
	47
	4879041.8456
	38438823.5199

	6
	4877507.3881
	38436720.1186
	48
	4878940.5984
	38438706.4215

	7
	4877505.4830
	38436926.6741
	49
	4878965.0421
	38438691.3780

	8
	4877511.5199
	38436953.1393
	50
	4878996.1970
	38438670.5972

	9
	4877537.3281
	38436983.6117
	51
	4879056.2550
	38438652.0811

	10
	4877645.6661
	38437095.5543
	52
	4879111.4346
	38438616.3055

	11
	4877575.7841
	38437186.4006
	53
	4879143.5233
	38438607.7096

	12
	4877537.2476
	38437137.8793
	54
	4879195.2109
	38438609.4500

	13
	4877495.6628
	38437088.6138
	55
	4879201.6560
	38438539.1765

	14
	4877353.6062
	38437076.2244
	56
	4879212.8914
	38438542.9381

	15
	4877325.6895
	38437844.2205
	57
	4879225.2530
	38438506.0156


（续）表4-2  以往已治理范围坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	16
	4877382.7832
	38437844.6685
	58
	4879395.4200
	38438532.2848

	17
	4877426.2646
	38437854.8428
	59
	4879620.7282
	38438524.2712

	18
	4877458.6250
	38437904.0009
	60
	4879648.9596
	38438356.5871

	19
	4877468.7924
	38437944.4333
	61
	4879654.7572
	38438176.7807

	20
	4877502.0815
	38437997.1829
	62
	4879837.9426
	38438183.8075

	21
	4877540.6929
	38438027.3143
	63
	4879854.1596
	38437645.1555

	22
	4877546.4074
	38438032.1095
	64
	4879568.5916
	38437628.7223

	23
	4877531.4374
	38438056.7595
	65
	4879378.2151
	38437618.4533

	24
	4877453.9874
	38438669.6795
	66
	4879190.9367
	38437618.1009

	25
	4877450.7518
	38438705.1129
	67
	4879135.6388
	38437584.8912

	26
	4877431.9391
	38438942.7840
	68
	4879141.3378
	38437510.0558

	27
	4877418.7866
	38439087.2161
	69
	4879142.6272
	38437484.4099

	28
	4877399.7026
	38439499.8049
	70
	4879115.7238
	38437447.3168

	29
	4877660.5272
	38439510.2839
	71
	4879060.1235
	38437410.2238

	30
	4877683.7148
	38439581.5365
	72
	4879035.1685
	38437376.5872

	31
	4877744.1691
	38439585.0595
	73
	4878896.3988
	38436960.5820

	32
	4877794.6840
	38439638.7326
	74
	4878848.8812
	38436817.9285

	33
	4877891.0958
	38439672.6144
	75
	4878807.4534
	38436832.3695

	34
	4878128.9892
	38439673.3645
	76
	4878576.6714
	38436821.5627

	35
	4878322.1895
	38439668.7476
	77
	4878541.9950
	38436822.6471

	36
	4878369.0399
	38439660.0047
	78
	4878520.0010
	38436785.6955

	37
	4878369.2029
	38439638.3495
	79
	4878304.0004
	38436585.5113

	38
	4878585.1694
	38439632.0109
	80
	4878289.8084
	38436578.5212

	39
	4878615.4440
	38439590.9684
	81
	4878259.1160
	38436571.3496

	40
	4878614.9719
	38439274.1062
	82
	4878000.0000
	38436556.5520

	41
	4878698.7235
	38439274.1121
	83
	4877533.2479
	38436540.4166

	42
	4878713.8596
	38439213.6745
	面积4500689.17m2


[bookmark: _Toc4895]二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
1、边坡与滑坡（崩塌）地质灾害监测：建立了边坡监测系统，采用GPS定位仪定期观测；采掘场各帮及排土场均设监测线、监测点，确保边坡安全。
2、含水层影响监测：在工业场地及采掘场周围布设地下水水质监测井5个，水质监测每季度一次。
3、地形地貌景观监测：通过购买遥感影像图，对前后遥感影像进行解译，直接比较芒来煤矿地形地貌的动态变化，监测频率1次/年。
4、水土环境污染监测：定期对矿坑废水、生产、生活污水进行现场测试和全分析测试，对相关单元的土壤定期进行采样测试，频率1次/年。
[bookmark: _Toc3838]三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
（一）近期工程计划完成情况分析及质量评述
矿山地质环境治理与土地复垦近期工作主要为开展已损毁的内排土场的土地复垦工作；加强复垦区地形地貌地表状况监测、土地损毁监测、土地质量监测及复垦植被日常监测和管护。对拟损毁区域的表土进行剥离；对内排土场到界顶部平台修建挡水围埂、覆土、平整、撒播草籽；对北外排土场到界平台修建挡水围埂、设置沙柳沙障、撒播草籽恢复植被，边坡铺设柳笆护坡、撒播草籽。
矿山已按《方案》要求及治理标准进行治理，完成情况良好。
（二）以往基金计提及使用情况
以往基金计提及使用情况详见表4-3。


表4-3  以往基金计提及使用明细表
	年度
	提取基金金额
（万元）
	使用基金金额
（万元）

	
	
	

	2020年
	4048.00
	3210.31 

	2021年
	4882.46
	5720.15 

	2022年
	6243.34
	6243.34 

	2023年
	8937.96
	6313.59


（三）上一年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成情况
1、上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域、面积及工程量
（1）北外排土场（二期）治理区域，计划治理面积381327m2，实际治理面积381327m2，已按计划如期完成削坡工程、排水工程、道路工程、土地复垦绿化工程、灌排工程等全部工程，坐标详见表4-4。
表4-4  北外排土场（二期）治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4879201.66
	38438539.18
	17
	4879313.09
	38437770.61

	2
	4879214.30
	38438538.73
	18
	4879300.01
	38437695.31

	3
	4879225.25
	38438506.02
	19
	4879270.00
	38437672.45

	4
	4879395.42
	38438532.28
	20
	4879241.57
	38437638.60

	5
	4879451.92
	38438530.28
	21
	4879198.21
	38437628.75

	6
	4879620.73
	38438524.27
	22
	4879194.58
	38437623.42

	7
	4879648.96
	38438356.59
	23
	4879190.94
	38437618.10

	8
	4879655.42
	38438145.20
	24
	4878984.91
	38438135.57

	9
	4879653.67
	38438093.76
	25
	4878945.13
	38438569.33

	10
	4879652.83
	38438072.75
	26
	4878965.04
	38438691.38

	11
	4879220.17
	38438337.34
	27
	4878996.20
	38438670.60


（续）表4-4  北外排土场（二期）治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	12
	4879233.22
	38438195.06
	28
	4879012.16
	38438664.82

	13
	4879342.00
	38437921.83
	29
	4879055.25
	38438651.98

	14
	4879397.44
	38437909.04
	30
	4879111.43
	38438616.31

	15
	4879392.93
	38437893.85
	31
	4879144.37
	38438608.72

	16
	4879342.91
	38437782.48
	32
	4879195.21
	38438609.45

	北外排土场（二期）治理区域面积约381327m2


[image: ]治理前

[image: 97c58ddf22d4b68e5439994ea2b7203]治理后

[image: ]治理前

[image: 86a7ac737630dbfb0c3d37f497cc71f]治理后

（2）新增内排土场治理区域，计划治理面积999740m2，受征地手续批复影响，内排土场无法正常推进，排土场无法按设计排弃到界，影响复垦进度，中期结合征地情况，将复垦计划面积调整为608871m2，实际治理面积约522563m2，完成覆土、平整、播撒草籽等复垦绿化工作。


表4-5  内排土场治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4877404.5745
	38439256.8691
	64
	4878650.9973
	38438735.2011

	2
	4877403.7387
	38439290.6214
	65
	4878640.0608
	38438734.2183

	3
	4877403.2852
	38439308.0621
	66
	4878638.3251
	38438750.0237

	4
	4877402.9097
	38439327.0945
	67
	4878637.7815
	38438795.0798

	5
	4877402.6882
	38439348.6197
	68
	4878635.0592
	38438855.8190

	6
	4877402.6538
	38439358.1132
	69
	4878634.4004
	38438877.8054

	7
	4877402.2495
	38439390.2955
	70
	4878633.3567
	38438901.4875

	8
	4877400.7332
	38439467.0440
	71
	4878629.7577
	38438937.8287

	9
	4877399.7026
	38439499.8049
	72
	4878625.0015
	38439017.0046

	10
	4877407.5796
	38439500.2016
	73
	4878619.1571
	38439043.5724

	11
	4877426.4433
	38439503.1388
	74
	4878613.4698
	38439064.2420

	12
	4877450.1766
	38439503.5688
	75
	4878602.2580
	38439067.7454

	13
	4877515.5360
	38439505.4965
	76
	4878588.7031
	38439071.0335

	14
	4877564.7239
	38439506.8725
	77
	4878579.7955
	38439076.7679

	15
	4877610.0615
	38439508.1573
	78
	4878569.7028
	38439111.7147

	16
	4877660.5272
	38439510.2839
	79
	4878561.1264
	38439133.4381

	17
	4877706.8863
	38439512.4426
	80
	4878561.8087
	38439165.0726

	18
	4877753.4225
	38439513.8199
	81
	4878556.8877
	38439188.5515

	19
	4877797.5680
	38439516.3031
	82
	4878509.6616
	38439187.9108

	20
	4877829.4236
	38439516.7492
	83
	4878473.8824
	38439189.2931

	21
	4877849.1697
	38439516.7691
	84
	4878422.3387
	38439188.7972

	22
	4877888.1785
	38439518.0000
	85
	4878387.8247
	38439186.4371

	23
	4877949.7249
	38439520.8763
	86
	4878354.2076
	38439184.6143

	24
	4877985.1209
	38439522.0082
	87
	4878326.5419
	38439184.1863

	25
	4878026.1813
	38439523.0539
	88
	4878301.3206
	38439181.2992

	26
	4878063.0086
	38439523.5649
	89
	4878253.0333
	38439179.2310

	27
	4878085.9087
	38439521.0384
	90
	4878234.5098
	38439180.4000

	28
	4878122.8614
	38439521.8899
	91
	4878197.0591
	38439179.3952

	29
	4878150.8733
	38439526.3084
	92
	4878169.6785
	38439178.9389

	30
	4878196.8253
	38439528.3759
	93
	4878153.6264
	38439179.5041

	31
	4878258.8089
	38439529.8065
	94
	4878123.4886
	38439179.8150


（续）表4-5  内排土场治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	32
	4878335.6468
	38439532.3244
	95
	4878086.7737
	38439179.9843

	33
	4878373.9707
	38439534.5212
	96
	4878070.0873
	38439179.8811

	34
	4878418.9970
	38439537.1150
	97
	4878044.5108
	38439177.5451

	35
	4878461.3973
	38439537.4636
	98
	4878003.6018
	38439176.6347

	36
	4878489.7695
	38439538.6126
	99
	4877968.4695
	38439175.3999

	37
	4878516.9292
	38439539.4094
	100
	4877927.9953
	38439173.3188

	38
	4878541.1314
	38439539.0132
	101
	4877887.1280
	38439172.4769

	39
	4878567.3583
	38439539.1804
	102
	4877859.9481
	38439172.5519

	40
	4878593.4764
	38439536.8823
	103
	4877842.1447
	38439169.8556

	41
	4878602.3922
	38439534.7004
	104
	4877816.4179
	38439168.9423

	42
	4878609.2705
	38439530.0395
	105
	4877790.3028
	38439169.7946

	43
	4878623.9287
	38439516.6104
	106
	4877757.6398
	38439168.4791

	44
	4878631.2955
	38439502.8950
	107
	4877727.7907
	38439166.2304

	45
	4878635.1383
	38439487.4126
	108
	4877689.8809
	38439166.6385

	46
	4878637.7295
	38439462.6714
	109
	4877662.1121
	38439167.5967

	47
	4878639.4204
	38439441.1921
	110
	4877653.1024
	38439167.9824

	48
	4878639.7088
	38439429.0688
	111
	4877618.6160
	38439162.3382

	49
	4878640.1091
	38439393.2142
	112
	4877602.0462
	38439157.3602

	50
	4878641.0433
	38439333.0545
	113
	4877600.9165
	38439142.3842

	51
	4878642.0631
	38439273.0819
	114
	4877602.8577
	38439111.1276

	52
	4878642.9218
	38439225.1679
	115
	4877609.2478
	38439082.7256

	53
	4878643.9703
	38439152.9150
	116
	4877602.6051
	38439081.9954

	54
	4878644.7905
	38439105.1007
	117
	4877565.9648
	38439083.2490

	55
	4878645.7516
	38439045.0290
	118
	4877555.9815
	38439093.3207

	56
	4878646.7883
	38438985.0900
	119
	4877544.7020
	38439093.5748

	57
	4878647.5475
	38438937.1586
	120
	4877498.6624
	38439092.8520

	58
	4878648.2454
	38438889.0319
	121
	4877453.1911
	38439091.6126

	59
	4878648.8146
	38438841.0949
	122
	4877428.9687
	38439088.7462

	60
	4878649.6898
	38438804.9916
	123
	4877418.7866
	38439087.2161

	61
	4878649.8746
	38438793.1749
	124
	4877414.8819
	38439119.3763

	62
	4878650.3440
	38438769.1138
	125
	4877409.9807
	38439171.0837


（续）表4-5  内排土场治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	63
	4878650.5702
	38438745.8667
	126
	4877406.7801
	38439212.1026

	区域一面积456306m2

	1
	38439590.9684
	4878615.4440
	12
	38439673.3645
	4878128.9892

	2
	38439594.4220
	4878618.4083
	13
	38439677.1381
	4877947.0158

	3
	38439624.5028
	4878593.6801
	14
	38439672.6144
	4877891.0958

	4
	38439632.0109
	4878585.1694
	15
	38439638.7326
	4877794.6840

	5
	38439636.0109
	4878577.5235
	16
	38439620.3138
	4877783.8745

	6
	38439638.6578
	4878565.2726
	17
	38439585.0595
	4877744.1691

	7
	38439638.9187
	4878444.8415
	18
	38439581.5365
	4877683.7148

	8
	38439638.3579
	4878370.3163
	19
	38439565.4148
	4877687.2995

	9
	38439660.0047
	4878369.0399
	20
	38439594.9376
	4878557.8712

	10
	38439668.7476
	4878322.1895
	21
	38439593.8629
	4878583.7749

	11
	38439673.2791
	4878252.1529
	22
	38439591.6953
	4878602.5021

	区域二面积66257m2



[image: 沙漠中的风景

描述已自动生成]治理前

[image: cfaee59b797bffb92fd12eb3cb1f4c1]治理后

（3）办公生活区美化，计划治理面积约17800m2，实际治理面积17800m2，已按计划完成全部工作，主要措施为在办公生活区宿舍楼等区域周围绿化并种植树木。
表4-6  办公生活区美化区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4879384.20
	38436530.88
	55
	4879526.13
	38436793.65

	2
	4879385.16
	38436530.57
	56
	4879529.25
	38436791.51

	3
	4879385.55
	38436527.45
	57
	4879530.22
	38436788.06

	4
	4879387.78
	38436525.39
	58
	4879524.71
	38436769.69

	5
	4879408.66
	38436518.84
	59
	4879518.93
	38436771.57

	6
	4879412.94
	38436532.65
	60
	4879506.39
	38436731.98

	7
	4879413.99
	38436532.32
	61
	4879526.43
	38436725.64

	8
	4879415.06
	38436535.70
	62
	4879525.99
	38436724.08

	9
	4879414.00
	38436536.01
	63
	4879505.91
	38436730.33

	10
	4879422.45
	38436562.69
	64
	4879479.88
	38436739.17

	11
	4879423.51
	38436562.39
	65
	4879477.36
	38436730.86

	12
	4879424.57
	38436565.74
	66
	4879523.59
	38436716.30

	13
	4879423.51
	38436566.05
	67
	4879523.10
	38436714.73

	14
	4879426.64
	38436575.91
	68
	4879496.57
	38436723.09


（续）表4-6  办公生活区美化区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	15
	4879406.42
	38436582.24
	69
	4879492.20
	38436709.30

	16
	4879412.96
	38436604.57
	70
	4879490.09
	38436709.97

	17
	4879427.58
	38436600.08
	71
	4879486.80
	38436699.57

	18
	4879435.26
	38436625.83
	72
	4879489.11
	38436698.84

	19
	4879424.45
	38436629.27
	73
	4879485.28
	38436686.73

	20
	4879426.68
	38436636.69
	74
	4879484.01
	38436687.13

	21
	4879431.69
	38436651.65
	75
	4879480.72
	38436676.73

	22
	4879429.30
	38436652.41
	76
	4879481.99
	38436676.33

	23
	4879429.75
	38436653.81
	77
	4879480.41
	38436671.37

	24
	4879409.34
	38436660.27
	78
	4879478.10
	38436672.10

	25
	4879410.39
	38436663.61
	79
	4879474.81
	38436661.71

	26
	4879416.68
	38436661.62
	80
	4879475.84
	38436661.38

	27
	4879425.77
	38436690.34
	81
	4879474.85
	38436658.19

	28
	4879444.44
	38436684.42
	82
	4879476.11
	38436657.79

	29
	4879451.29
	38436706.04
	83
	4879472.74
	38436647.15

	30
	4879432.63
	38436711.91
	84
	4879499.05
	38436638.80

	31
	4879441.73
	38436740.64
	85
	4879498.63
	38436637.46

	32
	4879467.28
	38436732.55
	86
	4879452.47
	38436651.26

	33
	4879473.06
	38436752.31
	87
	4879450.12
	38436643.35

	34
	4879426.52
	38436767.20
	88
	4879496.06
	38436629.73

	35
	4879432.33
	38436785.36
	89
	4879495.54
	38436628.08

	36
	4879458.32
	38436778.10
	90
	4879475.50
	38436634.42

	37
	4879471.64
	38436820.01
	91
	4879462.97
	38436594.83

	38
	4879402.42
	38436841.59
	92
	4879482.99
	38436588.49

	39
	4879397.80
	38436826.60
	93
	4879480.13
	38436579.36

	40
	4879396.70
	38436826.82
	94
	4879452.41
	38436587.93

	41
	4879401.66
	38436842.87
	95
	4879449.75
	38436579.51

	42
	4879431.11
	38436833.92
	96
	4879477.58
	38436571.23

	43
	4879468.44
	38436955.10
	97
	4879474.43
	38436561.23

	44
	4879477.08
	38436952.29
	98
	4879456.16
	38436567.29

	45
	4879476.15
	38436949.13
	99
	4879438.70
	38436512.26


（续）表4-6  办公生活区美化区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	46
	4879557.84
	38436923.20
	100
	4879456.45
	38436506.62

	47
	4879554.42
	38436912.01
	101
	4879452.64
	38436494.64

	48
	4879536.76
	38436917.75
	102
	4879435.04
	38436499.80

	49
	4879534.87
	38436911.81
	103
	4879435.75
	38436502.22

	50
	4879526.29
	38436914.32
	104
	4879432.29
	38436503.27

	51
	4879521.87
	38436899.48
	105
	4879434.41
	38436509.94

	52
	4879530.15
	38436897.21
	106
	4879387.38
	38436524.46

	53
	4879502.29
	38436811.55
	107
	4879384.66
	38436526.99

	54
	4879528.85
	38436803.29
	108
	4879384.04
	38436529.45

	办公生活区美化区域面积约17800m2
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（4）对以往治理区植被恢复不佳的区域进行补种及铺设管线、安装喷灌设施，新铺设管线2454m，补种195946m2。
2023年度实际完成治理工作量详见表4-7。


表4-7  2023年度治理完成工作量汇总表
	序号
	任务
	计划面积
（m2）
	完成面积
（m2）
	治理措施

	1
	北外排土场（二期）治理
	381327
	381327
	完成削坡工程、排水工程、道路工程、土地复垦绿化工程、灌排工程等全部工程

	2
	新增内排土场治理
	608871
	522563
	完成覆土、平整、播撒草籽等复垦绿化工作

	3
	办公生活区美化
	17800
	17800
	在办公生活区宿舍楼等区域周围美化、绿化并种植树木

	4
	对以往治理区植被恢复不佳的区域进行补种及铺设管线、安装喷灌设施
	计划外工程量
	195946
	对以往治理区植被恢复不佳的区域进行补种及铺设管线、安装喷灌设施，新铺设管线2454m，补种195946m2


2、矿山损毁土地应治尽治情况
矿山以往损毁土地达到治理条件的均已进行治理，并按《方案》要求进行监测与管护，年度内新损毁土地达到治理条件的均已列入下一年度治理计划。
3、存在的问题
（1）本区较干旱，全年降雨较少，水资源较匮乏。
（2）因气候因素影响，已复垦区域植被成活率较低，需经多次养护才能保证其成活率，管护成本较高。
（3）矿区内安全挡墙作为运输设备的安全构筑设施，需频繁修整、维护、拆除、延伸，不具备复垦绿化条件。
（四）以往地质环境治理及土地复垦验收工作及还地情况
以往矿山未开展地质环境治理及土地复垦验收工作及还地工作。
（五）涉草保供露天开采煤矿生态修复核查治理情况
2023年11月6日，自然资源部国土空间生态修复司印发《自然资源部国土空间生态修复司关于转送涉草保供露天开采煤矿生态修复核查情况的函》，依据附件：涉草露天开采保供煤矿生态修复核查情况表，评定芒来煤矿修复等级为差。
涉草露天开采保供煤矿生态修复核查范围面积为11874.8亩，在此范围内，芒来煤矿积极开展生态修复工作，截至2023年年底，已开展生态修复面积6751亩。
为进一步提高芒来煤矿生态修复成果，特制定两年（2024年、2025年）修复与治理规划，计划截至2025年年底生态修复达标面积4965亩，修复比例为41.8%，目标修复等级为良，具体工作部署详见附图2。
表4-8  芒来煤矿2024、2025年度计划生态修复任务表
	年度
	治理任务
	计划治理面积
（亩）

	2024年
	北外排土场复垦
	510

	
	内外排土场以往治理区域进行局部播撒草籽，养护。
	1050

	2025年
	芒来煤矿内排土场及周边以往复垦区域平整、补种草籽、养护。
	1710

	
	芒来煤矿内排土场新增区域复垦绿化。
	495

	
	芒来煤矿内排土场以往复垦区域平整、补种草籽、养护。
	1200

	合计
	
	4965


注：2024年生态修复任务已含盖于2024年度矿山地质环境治理与土地复垦计划中。


[bookmark: _Toc5546]第五章  《方案》治理工作部署
根据矿山开发利用方案、矿山生产能力、储量分布情况和矿山服务年限，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，将地质环境治理与土地复垦工作划分为2个阶段：近期（方案适用期5年，即2022年11月-2027年10月）；中远期（2027年11月至2049年10月）。近期各年度具体工作安排情况如下：
[bookmark: _Toc19008]一、地质环境治理工作
（一）2022年11月～2023年10月
1、沿现状采掘场和内排土场边坡边界设置警示标牌，挂围栏网；
2、对北外排土场边坡进行整形；
3、地质灾害进行监测；
4、地表水进行破坏监测；
5、地形地貌景观进行破坏监测；
6、水土环境污染进行破坏监测；
7、明确巡查小组人员，对矿山地质环境进行人工巡查。
（二）2023年11月～2024年10月
1、沿现状采掘场和内排土场边坡边界设置警示标牌，挂围栏网；
2、对北外排土场边坡进行整形、削坡，削坡后边坡坡度不大于25°；
3、地质灾害进行监测；
4、地表水进行破坏监测；
5、地形地貌景观进行破坏监测；
6、水土环境污染进行破坏监测；
7、明确巡查小组人员，对矿山地质环境进行人工巡查。
（三）2024年11月～2025年10月
1、沿现状采掘场和内排土场边坡边界设置警示标牌，挂围栏网；
2、对北外排土场边坡进行削坡，削坡后边坡坡度不大于25°；
3、地质灾害进行监测；
4、地表水进行破坏监测；
5、地形地貌景观进行破坏监测；
6、水土环境污染进行破坏监测；
7、明确巡查小组人员，对矿山地质环境进行人工巡查。
（四）2025年11月～2026年10月
1、沿现状采掘场和内排土场边坡边界设置警示标牌，挂围栏网；
2、对北外排土场边坡进行削坡，削坡后边坡坡度不大于25°；
3、地质灾害进行监测；
4、地表水进行破坏监测；
5、地形地貌景观进行破坏监测；
6、水土环境污染进行破坏监测；
7、明确巡查小组人员，对矿山地质环境进行人工巡查。
（五）2026年11月～2027年10月
1、沿现状采掘场和内排土场边坡边界设置警示标牌，挂围栏网；
2、对北外排土场边坡进行削坡，削坡后边坡坡度不大于25°；
3、地质灾害进行监测；
4、地表水进行破坏监测；
5、地形地貌景观进行破坏监测；
6、水土环境污染进行破坏监测；
7、明确巡查小组人员，对矿山地质环境进行人工巡查。
[bookmark: _Toc27742]二、土地复垦工作
（一）2022年11月～2023年10月
1、对已复垦的内排土场平台、西南外排土场、北外排土场西侧已复垦区域进行土地复垦监测与管护，补种草籽，定期浇水，做好监测；
2、对已形成未复垦的内排土场平台设挡水围埂、铺设沙障、沙障内撒播草籽、敷设草帘的复垦措施；
（二）2023年11月～2024年10月
1、对新形成的采掘场进行表土剥离；
2、对已复垦的内排土场平台、西南外排土场、北外排土场西侧已复垦区域进行土地复垦监测与管护，补种草籽，定期浇水，做好监测；
3、对已形成未复垦的内排土场平台设挡水围埂、铺设沙障、沙障内撒播草籽、敷设草帘的复垦措施；
4、北外排土场边坡柳笆护坡、撒播草籽，平台、台阶设挡水围埂、沙柳网格、撒播草籽、敷设草帘的复垦措施。
（三）2024年11月～2025年10月
1、对新形成的采掘场进行表土剥离；
2、对已复垦的内排土场平台、西南外排土场、北外排土场西侧已复垦区域进行土地复垦监测与管护，补种草籽，定期浇水，做好监测；
3、对已形成未复垦的内排土场平台设挡水围埂、铺设沙障、沙障内撒播草籽、敷设草帘的复垦措施；
4、北外排土场边坡柳笆护坡、撒播草籽，平台、台阶设挡水围梗、沙柳网格、撒播草籽、敷设草帘的复垦措施。
（四）2025年11月～2026年10月
1、对新形成的采掘场进行表土剥离；
2、对已复垦的内排土场平台、西南外排土场、北外排土场西侧已复垦区域进行土地复垦监测与管护，补种草籽，定期浇水，做好监测；
3、对已形成未复垦的内排土场平台设挡水围埂、铺设沙障、沙障内撒播草籽、敷设草帘的复垦措施；
4、北外排土场边坡柳笆护坡、撒播草籽，平台、台阶设挡水围梗、沙柳网格、撒播草籽、敷设草帘的复垦措施。
（五）2026年11月～2027年10月
1、对新形成的采掘场进行表土剥离；
2、对已复垦的内排土场平台、西南外排土场、北外排土场西侧已复垦区域进行土地复垦监测与管护，补种草籽，定期浇水，做好监测；
3、对已形成未复垦的内排土场平台设挡水围埂、铺设沙障、沙障内撒播草籽、敷设草帘的复垦措施；
4、北外排土场边坡柳笆护坡、撒播草籽，平台、台阶设挡水围梗、沙柳网格、撒播草籽、敷设草帘的复垦措施。
表5-1  近期各年度地质环境治理工程安排表
	年度
	治理单元
	治理面积
（km2）
	治理工程
项目
	单位
	工程量

	2022年11月
-2023年10月
	采掘场
	1.8105
	网围栏
	m
	4390

	
	
	
	设置警示牌
	块
	22

	
	内排土场
	0.6358
	网围栏
	m
	1560

	
	
	
	设置警示牌
	块
	8

	
	北外排土场
	0.1534
	边坡整形
	m3
	10800（纳入矿山主体工程）

	2023年11月
-2024年10月
	采掘场
	0.3634
	网围栏
	m
	500

	
	
	
	设置警示牌
	块
	2

	
	内排土场
	0.1608
	网围栏
	m
	600

	
	
	
	设置警示牌
	块
	3

	
	北外排土场
	0.738
	边坡整形
	m3
	40000（纳入矿山主体工程）

	
	
	
	削坡
	m3
	693600

	2024年11月
-2025 年10月
	采掘场
	0.3634
	网围栏
	m
	500

	
	
	
	设置警示牌
	块
	2

	
	内排土场
	0.1608
	网围栏
	m
	600

	
	
	
	设置警示牌
	块
	3

	
	北外排土场
	0.638
	削坡
	m3
	693600

	2025年11月
-2026年10月
	采掘场
	0.3634
	网围栏
	m
	500

	
	
	
	设置警示牌
	块
	2

	
	内排土场
	0.1608
	网围栏
	m
	600

	
	
	
	设置警示牌
	块
	3

	
	北外排土场
	0.638
	削坡
	m3
	693600

	2026年11月
-2027年10月
	采掘场
	0.3634
	网围栏
	m
	500

	
	
	
	设置警示牌
	块
	2

	
	内排土场
	0.1608
	网围栏
	m
	600

	
	
	
	设置警示牌
	块
	3

	
	北外排土场
	0.638
	削坡
	m3
	693600





表5-2  近期各年度土地复垦工作安排表
	年度
	治理单元
	复垦面积
（hm2）
	治理工程
项目
	单位
	工程量

	2022年11月-2023 年10月
	采掘场
	36.34
	剥离表土
	m3
	181700

	
	内排土场
	6.04
	覆土
	m3
	24160

	
	
	
	平整
	m3
	18120

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	6.04

	
	
	
	铺设沙障
	hm2
	6.04

	
	
	
	种草
	hm2
	6.04

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	12080

	
	
	
	植被管护
	hm2
	224.59

	
	北外排土场
	63.08
	剥离表土
	m3
	315400

	
	
	
	植被管护
	hm2
	102.88

	
	西南外排土场
	57.82
	植被管护
	hm2
	57.82

	2023年11月-2024 年10月
	采掘场
	36.34
	剥离表土
	m3
	181700

	
	内排土场
	16.08
	覆土
	m3
	64320

	
	
	
	平整
	m3
	48240

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	16.08

	
	
	
	铺设沙障
	hm2
	16.08

	
	
	
	种草
	hm2
	16.08

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	32160

	
	
	
	植被管护
	hm2
	230.63

	
	北外排土场
	63.08
	剥离表土
	m3
	315400

	
	
	
	覆土
	m3
	252320

	
	
	
	平整
	m3
	189240

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	63.08

	
	
	
	铺设沙障
	hm2
	47.86

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	95720

	
	
	
	柳笆护坡
	hm2
	15.22

	
	
	
	种草
	hm2
	63.08

	
	
	
	植被管护
	hm2
	102.88

	
	西南外排土场
	57.82
	植被管护
	hm2
	57.82


（续）表5-2  近期各年度土地复垦工作安排表
	年度
	治理单元
	复垦面积
（hm2）
	治理工程
项目
	单位
	工程量

	2024年11月-2025 年10月
	采掘场
	36.34
	剥离表土
	m3
	181700

	
	内排土场
	16.08
	覆土
	m3
	64320

	
	
	
	平整
	m3
	48240

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	16.08

	
	
	
	铺设沙障
	hm2
	16.08

	
	
	
	种草
	hm2
	16.08

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	32160

	
	
	
	植被管护
	hm2
	246.71

	
	北外排土场
	63.08
	剥离表土
	m3
	315400

	
	
	
	覆土
	m3
	252320

	
	
	
	平整
	m3
	143580

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	63.08

	
	
	
	设置沙障
	hm2
	47.86

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	95720

	
	
	
	柳笆护坡
	hm2
	15.22

	
	
	
	种草
	hm2
	63.08

	
	
	
	植被管护
	hm2
	165.96

	
	西南外排土场
	57.82
	植被管护
	hm2
	57.82

	2025年11月-2026年10月
	采掘场
	36.34
	剥离表土
	m3
	181700

	
	内排土场
	16.08
	覆土
	m3
	64320

	
	
	
	平整
	m3
	48240

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	16.08

	
	
	
	铺设沙障
	hm2
	16.08

	
	
	
	种草
	hm2
	16.08

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	32160

	
	
	
	植被管护
	hm2
	262.79

	
	北外排土场
	63.08
	剥离表土
	m3
	315400

	
	
	
	覆土
	m3
	252320

	
	
	
	平整
	m3
	143580

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	63.08

	
	
	
	设置沙障
	hm2
	47.86

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	95720

	
	
	
	柳笆护坡
	hm2
	15.22

	
	
	
	种草
	hm2
	63.08

	
	
	
	植被管护
	hm2
	229.04

	
	西南外排土场
	57.82
	植被管护
	hm2
	57.82



（续）表5-2  近期各年度土地复垦工作安排表
	年度
	治理单元
	复垦面积
（hm2）
	治理工程
项目
	单位
	工程量

	2026年11月-2027年10月
	采掘场
	36.34
	剥离表土
	m3
	181700

	
	内排土场
	16.08
	覆土
	m3
	64320

	
	
	
	平整
	m3
	48240

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	16.08

	
	
	
	设置沙障
	hm2
	16.08

	
	
	
	种草
	hm2
	16.08

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	32160

	
	
	
	植被管护
	hm2
	54.28

	
	北外排土场
	63.08
	剥离表土
	m3
	315400

	
	
	
	覆土
	m3
	252320

	
	
	
	平整
	m3
	143580

	
	
	
	增施羊粪
	hm2
	63.08

	
	
	
	设置沙障
	hm2
	47.86

	
	
	
	敷设草帘
	m2
	95720

	
	
	
	柳笆护坡
	hm2
	15.22

	
	
	
	种草
	hm2
	63.08

	
	
	
	植被管护
	hm2
	189.24





[bookmark: _Toc14677]第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
[bookmark: _Toc8111]一、矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
（一）本年度矿山地质环境治理与土地复垦区域及主要要求
1、2024年北外排土场新增区域复垦，计划复垦面积0.36km2，主要工程包括削坡工程、排水工程、道路工程。治理设计编制中，主要治理要求：对不符合要求的边坡进行削坡，以达到台阶坡面角25°，排土场帮坡角不大于17°的要求，削坡量约35000m3。
2024年北外排土场新增复垦区域需要覆盖表土，受内蒙古自治区煤炭领域专项整治涉及西北能源解决历史遗留问题的影响，芒来煤矿征地手续批复受限，若无新增用地，北外排土场新增复垦区域将无表土进行复垦。如8月底前土地可用，北外排土场可完成复垦面积0.36km²，如9月底前土地可用，北外排土场可完成复垦面积0.24km²，如10月底前土地可用，北外排土场可完成复垦面积0.12km²，如11月底前土地可用，北外排土场将无法进行复垦。
[image: a5cc8d8aead04150906b22620d98439]
图6-1  北外排土场现状图
2、内外排土场基底防滑治理及采场边坡治理，为了加强采坑边帮及内排土场边坡稳定性，确保复垦区域环境恢复治理效果，采取工程措施对采坑边帮及内排土场边坡存在的隐患体进行治理；内排土场底部排弃大块的、坚硬的、遇水不易泥化的物料；对外排土场雨水冲沟进行填土整平。
3、1#、2#破碎站卸料平台修整，包括对卸料平台场地进行平整、垫料等工作。
[image: 36103afda1e0285a70ceb0a18a7e1d0]
图6-2  卸料平台场地现状图
4、已过养护期的绿化区域补植，如入矿道路两侧绿化带、办公区门房至一号公寓楼道路两侧等区域。
5、北外排土场以往复垦区养护、管护，如平整、补种草籽等，面积0.38km2。
6、内排土场以往复垦区养护、管护，如平整、补种草籽、雨水冲沟治理等，面积0.32km2。
7、矿山地质环境及土地复垦动态监测，如边坡与滑坡（崩塌）地质灾害监测、含水层影响监测、地形地貌景观监测、水土环境污染等监测等。
8、对易产生安全问题的部位及区域增设警示牌，如排土场、采坑沿线及道路两侧。
（二）本年度矿山地质环境治理与土地复垦区域面积及坐标
本年度新增矿山地质环境治理与土地复垦区域为北外排土场治理区域、内排土场治理区域，各区域面积及坐标详见表6-1～表6-3。
表6-1  北外排土场治理区域拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4879831.3722
	38438584.7410
	15
	4879055.4962
	38438652.2659

	2
	4879823.8854
	38438568.4917
	16
	4878996.4749
	38438670.4827

	3
	4879832.6944
	38438446.2855
	17
	4878964.7179
	38438691.4133

	4
	4879837.9426
	38438183.8075
	18
	4878954.8795
	38438629.5650

	5
	4879654.7572
	38438176.7807
	19
	4878948.5463
	38438629.9929

	6
	4879648.6634
	38438356.2298
	20
	4878769.2681
	38438632.9391

	7
	4879620.7992
	38438524.3336
	21
	4878725.6705
	38438737.7805

	8
	4879396.6897
	38438532.9348
	22
	4878694.4747
	38438889.0168

	9
	4879225.3165
	38438506.0305
	23
	4878689.2900
	38439123.2485

	10
	4879214.2968
	38438538.7315
	24
	4879133.7880
	38438755.7572

	11
	4879201.6947
	38438539.2024
	25
	4879848.5797
	38438755.3935

	12
	4879195.2176
	38438609.5349
	26
	4879912.3660
	38438754.3970

	13
	4879144.4535
	38438608.6945
	27
	4879916.2218
	38438601.4774

	14
	4879111.4419
	38438616.2556
	28
	4879834.0000
	38438600.7972

	治理面积0.36km2


表6-2  北外排土场以往治理区域管护范围拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4879201.66
	38438539.18
	17
	4879313.09
	38437770.61

	2
	4879214.30
	38438538.73
	18
	4879300.01
	38437695.31

	3
	4879225.25
	38438506.02
	19
	4879270.00
	38437672.45

	4
	4879395.42
	38438532.28
	20
	4879241.57
	38437638.60

	5
	4879451.92
	38438530.28
	21
	4879198.21
	38437628.75

	6
	4879620.73
	38438524.27
	22
	4879194.58
	38437623.42

	7
	4879648.96
	38438356.59
	23
	4879190.94
	38437618.10

	8
	4879655.42
	38438145.20
	24
	4878984.91
	38438135.57

	9
	4879653.67
	38438093.76
	25
	4878945.13
	38438569.33


（续）表6-2  北外排土场以往治理区域管护范围拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	10
	4879652.83
	38438072.75
	26
	4878965.04
	38438691.38

	11
	4879220.17
	38438337.34
	27
	4878996.20
	38438670.60

	12
	4879233.22
	38438195.06
	28
	4879012.16
	38438664.82

	13
	4879342.00
	38437921.83
	29
	4879055.25
	38438651.98

	14
	4879397.44
	38437909.04
	30
	4879111.43
	38438616.31

	15
	4879392.93
	38437893.85
	31
	4879144.37
	38438608.72

	16
	4879342.91
	38437782.48
	32
	4879195.21
	38438609.45

	北外排土场以往治理区域管护面积约0.38km2


表6-3  内排土场以往治理区域管护范围拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	4878301.3206
	38439181.2992
	28
	4877406.7801
	38439212.1026

	2
	4877927.9953
	38439173.3188
	29
	4877404.5745
	38439256.8691

	3
	4877887.1280
	38439172.4769
	30
	4877403.7387
	38439290.6214

	4
	4877859.9481
	38439172.5519
	31
	4877403.2852
	38439308.0621

	5
	4877842.1447
	38439169.8556
	32
	4877402.9097
	38439327.0945

	6
	4877816.4179
	38439168.9423
	33
	4877402.6882
	38439348.6197

	7
	4877790.3028
	38439169.7946
	34
	4877402.6538
	38439358.1132

	8
	4877757.6398
	38439168.4791
	35
	4877402.2495
	38439390.2955

	9
	4877727.7907
	38439166.2304
	36
	4877401.1647
	38439423.2347

	10
	4877689.8809
	38439166.6385
	37
	4877401.0890
	38439444.6479

	11
	4877662.1121
	38439167.5967
	38
	4877400.7332
	38439467.0440

	12
	4877653.1024
	38439167.9824
	39
	4877399.7026
	38439499.8049

	13
	4877618.6160
	38439162.3382
	40
	4877407.5796
	38439500.2016

	14
	4877602.0462
	38439157.3602
	41
	4877426.4433
	38439503.1388

	15
	4877600.9165
	38439142.3842
	42
	4877450.1766
	38439503.5688

	16
	4877602.8577
	38439111.1276
	43
	4877515.5360
	38439505.4965

	17
	4877609.2478
	38439082.7256
	44
	4877564.7239
	38439506.8725

	18
	4877602.6051
	38439081.9954
	45
	4877610.0615
	38439508.1573

	19
	4877565.9648
	38439083.2490
	46
	4877660.5272
	38439510.2839

	20
	4877555.9815
	38439093.3207
	47
	4877706.8863
	38439512.4426


（续）表6-3  内排土场以往治理区域管护范围拐点坐标表
	序号
	2000国家大地坐标系
	序号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	21
	4877544.7020
	38439093.5748
	48
	4877753.4225
	38439513.8199

	22
	4877498.6624
	38439092.8520
	49
	4877797.5680
	38439516.3031

	23
	4877453.1911
	38439091.6126
	50
	4877829.4236
	38439516.7492

	24
	4877428.9687
	38439088.7462
	51
	4877849.1697
	38439516.7691

	25
	4877418.7866
	38439087.2161
	52
	4877888.1785
	38439518.0000

	26
	4877414.8819
	38439119.3763
	53
	4878288.8244
	38439529.6405

	27
	4877409.9807
	38439171.0837
	面积约0.32km2


[bookmark: _Toc3921]二、矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划
1、边坡与滑坡（崩塌）地质灾害监测：利用已建立的边坡监测系统，采用GPS定位仪定期观测；并在采掘场各帮及排土场均设监测线、监测点，确保边坡安全。
2、含水层影响监测：根据已布设的监测点定期进行监测。水质监测每季度一次，水量监测每月一次，水位监测每月两次。
3、地形地貌景观监测：通过购买遥感影像图，对前后遥感影像进行解译，直接比较芒来煤矿地形地貌的动态变化，监测频率1次/年。
4、水土环境污染监测：定期对矿坑废水、生产、生活污水进行现场测试和全分析测试，对相关单元的土壤定期进行采样测试，频率1次/年。
[bookmark: _Toc30986]三、经费投入和基金缴存、提取计划
（一）经费投入情况详见下表：


表6-4  工程量、资金投入、完成时限汇总表
	序号
	名称
	投入金额
（万元）
	治理面积
（km2）
	完成时间
	备注

	1
	增设警示牌
	1.00
	
	2024年5月10日
	

	2
	1#、2#破碎站卸料平台修整
	30.00
	
	2024年6月10日
	

	3
	已过养护期的绿化区域补植
	30.00
	
	2024年6月20日
	

	4
	北外排土场以往复垦区平整、补种草籽、养护
	150.00
	0.38
	2024年6月20日
	

	5
	2024年北外排土场新增区域复垦
	715.00
	0.36
	如8月底前土地可用，可完成复垦面积0.36km²；
如9月底前土地可用，可完成复垦面积0.24km²；
如10月底前土地可用，可完成复垦面积0.12km²；
如11月底前土地可用，北外排土场将无法进行复垦。
	包括削坡工程、覆土工程、排水工程、道路工程

	6
	内排土场以往复垦区平整、补种草籽、养护、雨水冲沟治理
	60.00
	0.32
	2024年7月15日
	

	7
	内外排土场基底防滑治理及采场边坡治理
	2500.00
	
	2024年10月1日
	

	8
	矿山地质环境及土地复垦动态监测
	20.00
	
	2024年10月1日
	

	合计
	3506.00
	1.06
	
	


（二）基金缴存、提取
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》，2024年度拟提取基金6146万元，计划使用3506万元。
[bookmark: _Toc28658]四、治理工程实施方式与时间安排
（一）实施方式
矿山严格按照《开发利用方案》进行开采，拟治理单元的治理标准、治理手段、矿山地质环境监测方法、土地复垦管护均依《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行。
（二）时间安排
在充分考虑生产进度及气候影响的条件下，尽量将各治理工作有序的分段开展、统筹安排，各项工作完成时限详见表6-4。
[bookmark: _Toc5424]五、组织机构及保障措施
（一）组织保障
要成立矿山地质环境保护与治理科室，有专人负责此项工作，做到治理工作有人管、有人抓。并按方案制定的年度计算具体实施、完成各阶段的治理任务。接受自然资源管理部门监督、检查，确保矿山地质环境恢复治理工作有新的成效。
（二）技术保障
建立施工质量管理机构，负责施工阶段的现场质量监管。在实施恢复治理工程过程中严格执行有关规范、设计。施工单位建立相应的专项质量检查员，从源头保证施工质量。
施工单位的质量管理组要建立严格的质量检查制度，选择有责任心的工地质量检查员深入施工现场，及时检查施工质量，填报质量日志，负责向施工单位质量管理组报告现场质量情况，并与监理工程师协同作好现场质量监管。
施工单位要根据现场质检员的日报，汇总质量周报及月报。
监理工程师全面代表业主（出资各方）对工程的全过程进行质量监理，严格执行监理工作条例，全面建立工程质量监督制度，并向工程项目质量监管组提交月报，最终代表监理单位编写项目工程监理报告。
项目质量监管组根据工程情况，定期或不定期地深入工地进行督查，遇有重要质量问题，要亲临现场及时处理。
（三）资金保障
公司高度重视矿山地质环境治理与土地复垦工作，按该方案制定的矿地地质环境治理与土地复垦工作进行部署，把估算的治理费用按有关规定存入银行，签订三方监管协议，并由银行进行保管，确保各项治理工作能落实到位。
1、资金来源：本项目复垦资金全部由矿山企业出资，按本方案确定的资金数额，在矿山地质环境治理与土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。以确保资金落到实处。
2、资金计提：按照当年的治理及复垦计划、提取土地复垦资金费用。
3、费用存储：根据治理复垦安排表确定的提取金额，向财务部门申请计提资金，满足复垦要求。
4、费用使用：财务部对资金使用预算进行审核。
（四）监管保障
本项目的实施，须建立专职机构，由专职人员具体管理负责制，制定详细的设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受财政、监察、自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成项目区土地复垦办公室，专门负责项目区土地复垦工程的实施。
参与项目勘察、设计、施工及管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书、项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚分明，施工所需的材料须经质检部门验收合格方可使用；工程竣工后，应及时报请财政及自然资源行政主管部门组织专家验收。
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